	그래프 날재	1	Jan																	Feb		
	수행 내역	시작 날짜	Duration (day)	1	2 3 4	5	6 7	8	9 10 1	1 12 13	3 14 1	15 16	17 18	19 20	21 22	2 23 24	25 2	6 27 2	28 29	30 31	1 2	3 4
	프로젝트 Miracle	2023/01/02	34																			
1	주제선정, 요구사항	01/02	2																			
2	데이터베이스	01/03	3																			
3	프론트 프로토타입	01/05	2																			
4	회원 시스템	01/09	7																			
5	입양홍보 게시판	01/11	4																			
6	일반 게시판	01/13	8																			
7	부가기능(댓글, 내글 목록)	01/16	5																			
8	오류 수정	01/20	13																			
9	프론트 앤드	01/25	8																			
10	발표용 ppt	02/02	3																			